

# Projecten 2020

## Projecten in voorbereiding

- V 01 Ontwikkeling Woningbouw Hoog Dalem-midden
- V 02 Visievorming terrein Ridderburcht
- V 03 Studie aanleg fietsverbinding Kanaal van Stenenhoek/ Bataafsekade
- V 04 Ontwikkeling verbreding A27
- V 05 Studie transferium Avelingen
- V 06 Ontwikkeling Schotdeuren
- V 07 Ontwikkeling bedr. terrein Grootte Haar (incl. windmolens)
- V 08 Ontwikkeling omgeving station Gorinchem-noord
- V 09 Realisatie station Gorinchem-noord
- V 10 Bouw crematorium
- V 11 Onderzoek locatie lange Stagenstraat/ Neercasselstraat
- V 12 Studie opwaarderen Handelskade
- V 13 Studie Verkeersafwikkeling Banneweg
- V 14 Ontwikkeling aansluiting A27 + verbindingsweg

## Projecten in voorbereiding Verkeer/Stedebouw

- A: Ontwikkeling Locatie Bergwerf
- B: Verbreding Watergang Sporflaan
- C: Studie Exoduserk mogelijk Herontwikkeling
- D: Dijkverzwaring Zuidelijke Vestingwal
- E: Dijkverzwaring Waterschap Rivierland
- F: Studie OV knoop Gorinchem west
- G: Studie Snelle Fietsroute A15
- H: Studie A15
- I: Studie oost- west verbinding
- J: Studie Verkeersafwikkeling Gildenweg
- K: Studie Stadsdistributie

## Werzaamheden woningcorporatie

- W01 Ontwikkeling gebied tussen Schijverslaanthe zuid en noordsant Manus Spronkiaan
- W02 Sloop en ontwikkeling Irenelaan
- W03 Ontwikkeling gebied Wijkoperstraat e.o. (140 Woningen)
- W04 Sloop en Ontwikkeling omgeving D.F. Pauwstraat

## Werzaamheden Bruggen en Beschoeiingen

- B 01 Vervangen Beschoeiing Weverstraat
- B 02 vervangen beschoeiing stadspark het Haagje
- B 03 vervangen brug Annie van Bentumpad

## Projecten in het centrum

- V 16 Ontwikkeling kavel Schuttersgracht
- V 17 Ontwikkeling Bastion 2
- V 18 Parkeerbeleid Groenmarkt
- 826 Realisatie Sociaal Veilige Route Buiten de Waterpoort
- 827 Ontwikkeling Struisvogelstraat/ Knipsteeg
- 828 Uitvoeren Vestingplan
- 829 ontwikkeling Bouwplan Bagijnenwalstraat/ Lindenboom
- 830 Vervangen Riolering Bagijnenwalstraat en nieuwe Walsteeg
- 831 Herinrichten Vismarkt, Kalkhaven en Burgstraat (2021)
- 832 Vervangen Ijngoot Vijtinnenstraat (2021)

## Werken in uitvoering

- 801 Uitgifte grond bedrijventerrein Oost II
- 802 Herinrichten voorzijde station incl Fietstunnel
- 803 Bouw woningen Mollenburg
- 804 Aanleg Fietspad achter de Schutse
- 805 Ontwikkeling Noordelijke eilanden Hoog Dalem
- 806 Vervangen Riolering van Tets van Goudriaagstraat en achterpaden Schimmelpennincklaan
- 807 Nieuwbouw Lingewijk/ Merwedekanaal (particuliere ontwikkeling in samenwerking Gemeente Gorinchem)
- 808 Vervangen Duiker Banneweg (nabij Stalkaarsen)
- 809 Vervangen Riolering De Bongerd (Dalem)
- 810 Multifunctionele accommodatie Hoog Dalem
- 811 Ontwikkelen Bouwplan Hinderdam
- 812 Hoog Dalem middengedeelte verlengen bouw-weg
- 813 Bouw appartementen het Spoel
- 814 Reinen riolering Hoefslag
- 815 div Renovatie speeltuinen laag Dalem I
- 816 Waterberging Tiende Penninglaan
- 817 Vervangen riolering Chirurgijnstraat
- 818 Reconstructie Banneweg Fase I
- 819 Vervangen Riolering Dokter Hiemstraweg
- 820 Realisatie bouw-weg windmolens
- 821 Realisatie Gronddepot
- 822 Ontwikkeling/realisatie voormalig speeltuinterrein Lingewijk
- 823 Asfaltonderhoud 2020 op diverse wegen (o.a. Landbouwwegen Gorinchem-oost)

## Werken in uitvoering Verkeer/Stedebouw

- 1 Ontwikkeling Linge II
- 2 Ontwikkeling Deli Home Arkelsedijk
- 3 vernieuwen Concordiabrug (Provincie ZH) (2023/2025)

## Legenda

-  Projecten in voorbereiding/studie
-  Werzaamheden WBC Poort 6
-  Werken in uitvoering
-  Stedenbouw en Verkeer
-  Bruggen en beschoeiingen



Gemeente Gorinchem  
Team Stadsbeheer

Laatste wijziging 04-12-2019  
17-BOR-02200  
Getekend: W de Jong